

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 22»

654027, Кемеровская область

г. Новокузнецк, ул. Кирова, № 2

тел. (3843) 74-56-73

ИНН 4217164210; КПП 421701001; ОГРН 1144217004898

E-mail nufa-68@mail.ru

Утверждено  
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №22»  
А.В. Архипова



Паспорт лин –проекта  
«Оптимизация процесса «Утренний прием в ДОУ»

**Общие данные:**

Заказчик: заведующий МБ ДОУ «Детский сад №22» А. В. Архипова  
Процесс: Утренний прием воспитанников в ДОУ

Границы процесса: от момента входа воспитанника в здание детского сада до передачи воспитанника воспитателю группы

Руководитель процесса: Ширяева О.Н.-старший воспитатель  
Команда проекта: Гриневич А.Б.-воспитатель, Савочкина М.А.-воспитатель, Хабарова С.Н.-воспитатель, Егорова С.М. –воспитатель

**Обоснование:**

**Ключевой риск:** опоздание воспитанников на завтрак или утренние занятия и опоздание родителей (законных представителей) на работу

**Проблемы:**

Лишние передвижения участников образовательного процесса  
Потеря времени при разведении воспитанников утром  
Психологическая нестабильность родителей (законных представителей) при переодевании воспитанников  
Дополнительная угроза распространения вирусов  
Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода

**Цели и эффекты**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при утреннем приеме воспитанников в детский сад	20 мин На 1 ребенка(в зависимости от сезона)	До 5 мин на 1 ребенка (в зависимости от сезона)
Согласованность действий взрослых в процессе утреннего приема воспитанников ДОУ	20%	80%

**Эффекты:** Оптимизация утреннего приема воспитанников в детский сад. Сокращение времени при утреннем приеме воспитанников в детский сад с 20 мин до 5 минут. Согласованность действий взрослых в процессе утреннего приема воспитанников ДОУ.

**Сроки реализации проекта:**

- 1.Согласование паспорта лин –проекта (11.01.2023)
- 2.Картирование текущего состояния (16.01.2023-17.02.2023)
- 3.Анализ проблем и потерь (16.01.2023-20.01.2023)
- 4.Составление карты целевого состояния (13.02.2023-17.02.2023)
- 5.Разработка плана мероприятий (20.02.2023-28.02.2023)
- 6.Защита плана мероприятий (01.03.2023-02.03.2023)
- 7.Внедрение улучшений (09.03.2023-19.05.2023)
- 8.Мониторинг результатов (22.05.2023-26.05.2023)
- 9.Закрытие лин-проекта (30.05.2023)
- 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов (05.06.2023-05.07.2023)