

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 22»

654027, Кемеровская область
г. Новокузнецк, ул. Кирова, № 2
тел. (3843) 74-56-73
ИНН 4217164210; КПП 421701001; ОГРН 1144217004898
E-mail nufa-68@mail.ru



Утверждаю
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №22»
А.В. Архипова

Паспорт лин –проекта
«Оптимизация времени общения педагогов с родителями (законными представителями)»

Общие данные:

Заказчик: заведующий МБ ДОУ «Детский сад №22» А. В. Архипова

Процесс: Оптимизировать систему интерактивного взаимодействия педагогов ДОУ и родителей посредством онлайн- общения

Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов бережливых технологий

Руководитель процесса: Ширяева О.Н.-старший воспитатель

Команда проекта: Егорова С.М. –воспитатель, Шершикова Н.С.- воспитатель .Гриневич А.Б.- воспитатель , Лабуш Ю. Н.- воспитатель

Обоснование:

- Традиционные формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников ведут к большой потере времени;
-отсутствие сохранения информации

Цель: Оптимизировать систему общения педагогов и родителей через использование мессенжеров «WhatsApp», «Instagram», «Viber» и электронной почты

Эффекты: сокращение временных затрат педагогических работников при виртуальном взаимодействии с родителями

Сроки реализации проекта:

- 1.Согласование паспорта лин –проекта (13.12.2021)
- 2.Картирование (13.12.2021-09.01.2022)
- 3.Анализ проблем и потерь (10.01.2022-09.02.2022)
- 4.Составление карты целевого состояния (12.02.2022-24.02.2022)
- 5.Разработка плана мероприятий (28.02.2022-11.03.2022)
- 6.Защита плана мероприятий (16.03.2022)
- 7.Внедрение улучшений (23.03.2022-02.04.2022)
- 8.Мониторинг результатов (06.04.2022-16.04.2022)
- 9.Закрытие лин-проекта (19.04.2022-29.04.2022)
- 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов (30.04.2022-17.05.2022)