

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 22»

654027, Кемеровская область  
г. Новокузнецк, ул. Кирова, № 2  
тел. (3843) 74-56-73  
ИНН 4217164210; КПП 421701001; ОГРН 1144217004898  
E-mail лута-68@mail.ru



Паспорт лин – проекта  
«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку»

**Общие данные**

**Заказчик:** Архипова А.В., заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 22».  
**Процесс:** сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста посредством визуализации.  
**Границы процесса:** от выхода детей в приемную до выхода детей на прогулку.  
**Руководитель лин-проекта:** Ширяева О.Н., – старший воспитатель.  
**Команда лин-проекта:** Шершикова Н.С. – воспитатель, Лабуш Ю.Н. – воспитатель, Трещеткина Д.В. –воспитатель., Егорова С.М.  
**Цель:** сократить время процесса одевания детей на прогулку.

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Единица измерения		
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Первая младшая группа - 25мин. Вторая младшая группа - 20 мин. Средняя группа - 15 мин. Разновозрастная группа - 13мин.	Первая младшая группа - 20мин. Вторая младшая группа - 15мин. Средняя группа - 10 мин. Разновозрастная группа – 10 мин.

**Эффекты:**

- ❖ Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.
- ❖ Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.
- ❖ Дети самостоятельно одеваются с помощью алгоритма.

**Обоснование:**

- ❖ Длительный процесс сбора на прогулку.
- ❖ Сокращение прогулки из-за длительного сбора на прогулку.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта (01.06.2022)
2. Картирование текущего состояния ( 02.06.2022 - 14.07.2022.)
3. Анализ проблем и потерь (20.07.2022 - 19.08.2022)
4. Составление карты целевого состояния (22.08.2022 - 05.09.2022)
5. Разработка плана мероприятий (06.09.2022 - 20.09.2022г.)
6. Защита плана мероприятий ( 22.09-2022 – 26.09.2022)
7. Внедрение улучшений (03.10.2022 - 03.11.2022)
8. Мониторинг результатов (07.11.2022-17.11.2022 )
9. Закрытие лин-проекта (18.11.2022 – 23.11.2022г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (24.11.2022 -05.12.2022.)