



Название проекта:

«Оптимизация процесса размещения обновленной информации МБ ДОУ «Детский сад №22» на сайте учреждения»

Степень значимости проекта для организации: очень высокая, высокая, средняя, низкая (нужное подчеркнуть)

Обновление: 1. Временные потери при согласовании информационного текста.

2. Необходимость своевременного размещения актуальной информации на сайте учреждения.

Предложение по актуальности внесения результатов (показателей) в цели по SQDCM (или других критериев) организации: да, нет

Если да, то указать блок SQDCM: _____

<p>Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик проекта: Архипова А.В. Процесс: Размещение обновленной информации Границы проекта: с момента поручения об обновлении информации до ее размещения на сайте Руководитель проекта: Архипова А.В. Команда проекта: Ширяева О.Н., Савочкина М.А., Егорова С.М., Трещеткина Д.В., Лабуш Ю.Н., Хабарова С.Н.</p>		<p>Блок 2. Обновление выбора проекта (с показателями) 1. Временные потери при согласовании информационного текста. 2. Необходимость своевременного размещения актуальной информации на сайте учреждения.</p>						
<p>Блок 3. Цели и плановый эффект:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели (критический показатель), ед.изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сократить временные затраты при подготовке размещения обновленной информации на сайте учреждения</td> <td>3 часа</td> <td>1 час</td> </tr> </tbody> </table> <p>Формулировка цели с плановыми эффектами: 1. Экономия времени. 2. Размещение актуальной информации без задержки 3. Создание единого стиля</p>		Наименование цели (критический показатель), ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты при подготовке размещения обновленной информации на сайте учреждения	3 часа	1 час	<p>Блок 4. Ключевые события проекта и сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка и открытие проекта 01.07.2024 2. Диагностика (анализ текущего состояния) и определение целевого состояния, план мероприятий 02.07.24 по 02.09.24 3. Внедрение улучшений (реализация, мониторинг текущий) 03.09.24 по 03.10.24 4. Анализ, итоговый мониторинг, корректировка 07.10.24 по 06.11.2024 5. Закрепление результатов (стандартизация, подготовка к тиражированию) и закрытие проекта (доклад результатов) 11.11.24 по 30.12.24
Наименование цели (критический показатель), ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель						
Сократить временные затраты при подготовке размещения обновленной информации на сайте учреждения	3 часа	1 час						

Паспорт проекта подготовлен (ФИО, должность, название организации): Ширяева Оксана Николаевна старший воспитатель
 МБ ДОУ «Детский сад №22»