

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»

«Оптимизация процесса уборки игрушек в средней группе»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №22»

Архипова А.В.



### Общие данные:

**Заказчик:** Архипова А.В.

**Процесс:** уборка игрушек

**Границы процесса:** с момента окончания игры до полной расстановки игрушек на свои места

**Руководитель лин-проекта:** Ширяева О.Н., старший воспитатель

**Команда лин-проекта:** Гриневич А.Б., Плотникова Е.П.

### Обоснование:

1. Излишняя обработка информации – дублирование деятельности.
2. Ожидание выполнения деятельности по уборке игрушек другими воспитанниками.

### Цель и эффекты:

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
100% детей умеют самостоятельно убирать игрушки по окончании игровой деятельности	30%	100%

### Эффекты:

1. Формирование умения самостоятельно убирать игрушки по окончании игровой деятельности
2. Исключение дублирования деятельности

### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 15.01.2024г.
2. Картирование текущего состояния – с 16.01.2024г. по 16.02.2024г.
3. Анализ проблем и потерь – с 16.01.2024г. по 20.01.2024г.
4. Составление карты целевого состояния – с 13.02.2024г. по 17.02.2024г.
5. Разработка плана мероприятий – с 20.02.2024г. по 28.02.2024г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – с 01.03.2024г. по 04.03.2024г.
7. Внедрение улучшений – с 11.03.2024г. по 24.05.2024г.
8. Мониторинг результатов – 27.05.2024г. – 12.06.2024г.
9. Закрытие лин-проекта – 24.06.2024-30.06.2024г.
10. Мониторинг стабильности и достигнутых результатов – 03.06.2024г. – 28.06.2024г.